



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2023

№ 469-ПА

г. Среднеуральск

Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000073 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуара с устройством элементов обустройства» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств, администрация городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000073 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуара с устройством элементов обустройства» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 31.07.2023 № 0162300052623000073 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуара с устройством элементов обустройства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Среднеуральск



М.Н. Кузьмина

Бланк № 0019185

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Среднеуральск
от 01.09. 2023 № 469-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта
от 31.07.2023 № 0162300052623000073
«Ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуара
с устройством элементов обустройства»

1. Изменить пункт 3.1 муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000073 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуара с устройством элементов обустройства», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с даты заключения Контракта до «16» октября 2023 года включительно.».

2. Изменить пункт 7 приложения № 1 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000073 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуара с устройством элементов обустройства», изложив его в следующей редакции:

«7. Сроки выполнения работ: с момента заключения до 16.10.2023.».

3. В приложении № 3 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000073 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования и тротуара с устройством элементов обустройства» в таблице «График выполнения работ» графу «Срок выполнения работ» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«с момента заключения Контракта до 16 октября 2023 года».