



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2023

№ 1155-17А

г. Среднеуральск

Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств, администрация городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Глава городского округа Среднеуральск

А.В. Стасёнок



Бланк № 0019598

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Среднеуральск
от 13.12. 2023 № 1155-11А

Изменение существенных условий муниципального контракта
от 31.07.2023 № 0162300052623000059
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений, расположенных на них»

1. Изменить пункт 2.9 муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«2.9. Оплата работ производится в безналичной форме в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств:

- на 2023 год на сумму 170 764 130 (Сто семьдесят миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать) рублей 93 копейки;

- на 2024 год на сумму 16 828 397 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 65 копеек.

Источник финансирования: местный бюджет (КБК: 901 0409 2400214200 244); областной бюджет.»

2. Изменить пункт 3.1 муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с даты заключения Контракта до «01» мая 2024 года включительно.»

3. Изменить пункт 14.1 муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«14.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «01» июня 2024 года, но в любом случае - до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.»

4. Изменить пункт 7 приложения № 1.3 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«7. Сроки выполнения работ: с даты заключения до 01.05.2024.»

5. Приложение № 3 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования

и искусственных сооружений, расположенных на них» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ 0162300052623000059
от «31» июля 2023 г.

График выполнения работ

№ этапа	Наименование работ по контракту	Сметная стоимость работ, руб.	Стоимость этапа, руб.	Начало этапа работ	Окончание этапа работ
1	Ремонт дороги к Павловскому кладбищу	19 403 534,30	87 976 628,08	с даты заключения контракта	15.11.2023г.
	Ремонт дороги на территории Павловского кладбища	11 000 527,20			
	Ремонт дороги по ул. Бахтеева	57 572 566,58			
2	Ремонт дороги по ул. Дзержинского	20 548 545,27	82 787 502,55	01.08.2023	15.11.2023г.
	Ремонт дороги по ул. Чкалова	17 973 573,22			
	Ремонт дороги по ул. Ленина	17 795 061,81			
	Ремонт дороги по ул. Сиреневая	9 891 059,52			
	Ремонт дороги по ул. Исетская	16 579 262,73			
3	Ремонт тротуара по ул. Калинина	16 828 397,65	16 828 397,65	с даты заключения контракта	01.05.2024
	ИТОГО:	187 592 528,28	187 592 528,28		

»