



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СРЕДНЕУРАЛЬСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.08.2023

№ 751-ПА

г. Среднеуральск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств, администрация городского округа Среднеуральск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Исполняющий обязанности главы  
городского округа Среднеуральск



М.Н. Кузьмина

Бланк № 0019176

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Среднеуральск  
от 31.08. 2023 № 451-ПА

**Изменение существенных условий муниципального контракта  
от 31.07.2023 № 0162300052623000059  
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования  
и искусственных сооружений, расположенных на них»**

1. Изменить пункт 3.1 муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с даты заключения Контракта до «31» октября 2023 года включительно.».

2. Изменить пункт 7 приложений №№ 1-1.3 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«7. Сроки выполнения работ:  
с даты заключения до 31.10.2023.».

3. Изменить пункт 7 приложений №№ 1.4-1.8 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«7. Сроки выполнения работ:  
с 01.08.2023 по 31.10.2023.».

4. В приложении № 3 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» в таблице «График выполнения работ» графу «Окончание этапа работ» этапов №№ 1, 2 изложить в следующей редакции: «31.10.2023».