



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2026

№ 464-ПА

г. Среднеуральск

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального округа Среднеуральск от 30.07.2026 № 729-ПА «Об изменении существенных условий муниципального контракта»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту, Администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального округа Среднеуральск от 30.07.2026 № 729-ПА «Об изменении существенных условий муниципального контракта», согласовав Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)» в новой редакции (согласно приложению).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных

Бланк № 0023681

сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального округа Среднеуральск Свердловской области М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести Среднеуральска», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Среднеуральск Свердловской области.

Глава муниципального округа
Среднеуральск Свердловской области



А.В. Стасёнок

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального округа Среднеуральск
Свердловской области
от 13.08 2026 № 464-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта
от 22.01.2026 № 0162200011825004744

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)»

В муниципальный контракт от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)» внести следующие изменения:

1. Внести изменения в пункт 3.3.1. Контракта, изложив его в следующей редакции:

«3.3.1. Аванс устанавливается в размере 30,00 % от цены каждого этапа исполнения Контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по Объекту на соответствующий финансовый год.

Выплата целевых авансовых платежей по заключенному Контракту в размере, определенном настоящим пунктом, производится в безналичной форме в соответствии с Приложением №5 к Контракту «График оплаты выполненных строительно-монтажных работ», на основании счета Подрядчика в срок не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу (-ам).»

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Контракту «Проект сметы контракта / Смета контракта», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.

3. Внести изменения в Приложение № 4 к Контракту «График выполнения строительно-монтажных работ», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.

4. Внести изменения в Приложение № 5 к Контракту «График оплаты выполненных строительно-монтажных работ», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.

5. Внести изменения в Приложение № 6 к Контракту «График исполнения Контракта», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.