



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2024

№ 1107-ПА

г. Среднеуральск

Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 19.08.2024 № 0162300052624000059 «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма-п.Шувакиш» в границах городского округа Среднеуральск» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств, администрация городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 19.08.2024 № 0162300052624000059 «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма-п.Шувакиш» в границах городского округа Среднеуральск» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 19.08.2024 № 0162300052624000059 «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма-п.Шувакиш» в границах городского округа Среднеуральск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Глава городского округа Среднеуральск

А.В. Стасёнок



Бланк № 0020827

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Среднеуральск
от 12.11.2024 № 1107-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта
от 19.08.2024 № 0162300052624000059
«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
«Ганина Яма-п.Шувакиш» в границах городского округа Среднеуральск»

В муниципальный контракт от 19.08.2024 № 0162300052624000059 «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма-п.Шувакиш» в границах городского округа Среднеуральск» внести следующие изменения существенных условий:

1. Изменить порядок расчетов по Муниципальному контракту от 19.08.2024 № 0162300052624000059 «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма-п.Шувакиш» в границах городского округа Среднеуральск», ИКЗ: 243660601939266860100100790014211244:

1.1. Раздел 5.3 «Порядок расчетов» Электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, изложить в новой редакции:

Предусмотрена выплата аванса	Да
Размер аванса	95 %
Размер аванса в валюте контракта	139 345 050.00
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей	Нет
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)	Да

1.2. Пункт 2.7. Контракта в письменном виде, являющегося приложением № 1 к Электронному контракту, изложить в новой редакции:

«2.7. Заказчик производит оплату аванса в размере 139 345 050 (Сто тридцать девять миллионов триста сорок пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов, что составляет 95% Цены контракта.

Оплата аванса осуществляется за вычетом ранее выплаченного авансового платежа, в размере 102 675 300 (Сто два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Аванс перечисляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего соглашения, но не ранее предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта (гарантийных обязательств) в размере и на условиях, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением к Муниципальному контракту. В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта за вычетом ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта в установленные настоящим соглашением сроки, выплата аванса осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Муниципального контракта в установленном размере.

Последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа.

Не допускается выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.»

2. Изменить размер обеспечения исполнения Муниципального контракта от 19.08.2024 № 0162300052624000059 «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Ганина Яма-п.Шувакиш» в границах городского округа Среднеуральск», ИКЗ: 243660601939266860100100790014211244:

2.1. Строку «Обеспечение исполнения контракта» Раздела 4.5 «Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)» Электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, изложить в новой редакции:

Вид обеспечения	Размер обеспечения исполнения контракта в %	Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик	Порядок предоставления, требования к обеспечению
1	2	3	4
Обеспечение исполнения контракта	91.671854024	139 345 050.00	В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе и условиями Контракта

2.2. Пункт 9.2 Контракта в письменном виде, являющегося приложением № 1 к Электронному контракту, изложить в новой редакции:

«9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 91,671854024% от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 139 345 050

(Сто тридцать девять миллионов триста сорок пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта за вычетом ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего соглашения.».