



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СРЕДНЕУРАЛЬСК

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2024

№ 476-ПА

г. Среднеуральск

## Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 10.04.2024 № 0162300052624000009 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств, администрация городского округа Среднеуральск **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 10.04.2024 № 0162300052624000009 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 10.04.2024 № 0162300052624000009 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Глава городского округа Среднеуральск



А.В. Стасёнок

Бланк № 0020182

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Среднеуральск  
от 22.05.2024 № 446-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта  
от 10.04.2024 № 0162300052624000009

«Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию  
и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога  
в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»»

Муниципальный контракт от 10.04.2024 № 0162300052624000009  
«Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию  
и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога  
в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» (далее – Контракт)  
дополнить пунктом 2.7.3., изложив его в следующей редакции:

1. «2.7.3. Заказчик производит оплату аванса и последующий расчет  
выполненных работ в следующем порядке:

- по I этапу: Проведение инженерных изысканий, разработка проектной  
документации (стадия «П»), включая прохождение государственной экспертизы  
проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработка  
проектной документации (стадия «Р») – 5 000 000 (пять миллионов)  
рублей 00 копеек, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания  
дополнительного соглашения № 1 к Контракту на основании счета Подрядчика.  
Последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере,  
не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ  
и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа;

- по II этапу: Выполнение строительно-монтажных работ – аванс  
не предусмотрен».

2. В приложение № 5 к Контракту в таблице «График оплаты  
выполненных работ по инженерным изысканиям, проектированию  
и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога  
в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» данные в графе «Размер  
аванса, подлежащего выплате подрядчику, руб» для этапа I изложить  
в следующей редакции: «5 000 000,00»;

3. В приложение № 5 к Контракту в таблице «График оплаты  
выполненных работ по инженерным изысканиям, проектированию  
и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога  
в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» данные в графе «Сроки  
выплаты аванса» для этапа I изложить в следующей редакции: « в течение 7 (семи)  
рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения № 1 к Контракту».