



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СРЕДНЕУРАЛЬСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.12.2023

№ 1189-ПА

г. Среднеуральск

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа  
Среднеуральск от 13.12.2023 № 1155-ПА «Об изменении существенных  
условий муниципального контракта»**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях приведения в соответствие объема работ в ходе исполнения муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059, администрация городского округа Среднеуральск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Среднеуральск от 13.12.2023 № 1155-ПА «Об изменении существенных условий муниципального контракта».

1.1. пункт 1 приложения изложить в следующей редакции:

«1. Изменить пункт 2.9 муниципального контракта от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив его в следующей редакции:

«2.9. Оплата работ производится в безналичной форме в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств:

- на 2023 год на сумму 170 864 130 (Сто семьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать) рублей 93 копейки;

- на 2024 год на сумму 16 728 397 (Шестнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 65 копеек.

Источник финансирования: местный бюджет (КБК: 901 0409 2400214200

Бланк № 0019627

244); областной бюджет.»».

1.2. пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:

«5. Приложение № 3 к муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3  
к муниципальному контракту  
№ 0162300052623000059  
от «31» июля 2023г.

### График выполнения работ

| № этапа       | Наименование работ по контракту                  | Сметная стоимость работ, руб. | Стоимость этапа, руб. | Начало этапа работ          | Окончание этапа работ |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1             | Ремонт дороги к Павловскому кладбищу             | 19 403 534,60                 | 88 076 628,38         | с даты заключения контракта | 15.11.2023            |
|               | Ремонт дороги на территории Павловского кладбища | 11 000 527,20                 |                       |                             |                       |
|               | Ремонт дороги по ул. Бахтеева                    | 57 572 566,58                 |                       |                             |                       |
|               | Ремонт тротуара по ул. Калинина                  | 100 000,00                    |                       |                             |                       |
| 2             | Ремонт дороги по ул. Дзержинского                | 20 548 545,27                 | 82 787 502,55         | 01.08.2023                  | 15.11.2023            |
|               | Ремонт дороги по ул. Чкалова                     | 17 973 573,22                 |                       |                             |                       |
|               | Ремонт дороги по ул. Ленина                      | 17 795 061,81                 |                       |                             |                       |
|               | Ремонт дороги по ул. Сиреневая                   | 9 891 059,52                  |                       |                             |                       |
|               | Ремонт дороги по ул. Исетская                    | 16 579 262,73                 |                       |                             |                       |
| 3             | Ремонт тротуара по ул. Калинина                  | 16 728 397,65                 | 16 728 397,65         | с даты заключения контракта | 01.05.2024            |
| <b>ИТОГО:</b> |  | <b>187 592 528,58</b>         | <b>187 592 528,58</b> |                             |                       |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой

информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Глава городского округа Среднеуральск



А.В. Стасёнок